DIAGRAMME DE GANTT SAE 23

TITRE DU PROJET
Saé 23 : Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise
MeMBRES DU PROJET

	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE						PHASE UNE											PHASE DEUX										
NUMÉRO			DATE DE DÉBUT DATE LIMITE		DURÉE (H)	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1					SEMAINE 2				SEMAINE 3				SEMAINE 4				SEMAINE 5			SEMAINE 6		
						(=: 1,)	L	ММ	I J	V	L M	I М	J	v	L N	1 M	J	V I	L M	М	J	V L	М	М	J	V L	М	М	J
1	Conception et mise en route du projet																												
1.1	créatoin du diagramme de Gantt	Maël, Florian, Romain	15/05/24	16/05/24	1,5	100 %																							
1.1.1	Création d'un Github commun	Maël	15/05/24	16/05/24	1	100 %																							
1.5	Consignes	Enseignant	13/05/24	13/05/24	1	100 %																							
1.6	Mise en route du projet	Maël, Florian, Romain	15/05/24	15/05/24	1,5	100 %																							
2	Conception et mise en route du projet																												
2.1	Création des pages web dynamiques	Maël	21/05/24	28/05/24	12	100 %																							
2.2	Mise en place des VM	Florian, Romain	21/05/24	23/05/24	4,5	100 %																							
2.2	Mise en place d'un serveur Apache	Florian	23/05/24	10/06/24	15	100%																							
2.2.1	Création d'une base de donnée MySql ou MariaDB	Romain	23/05/24	11/06/24	9	100 %																							
2.2.2	Mise en place du serveur Windows	Romain, Florian	23/05/24	05/06/24	1	100 %																							
2.3	Création d'un système de personne sur la page web	Maël	23/05/24	23/05/24	1	100 %																							
2.3.1	Mises à jour du diagramme	Maël, Florian, Romain	15/05/24	12/06/24	2	100 %																							
3	Performances/contrôle du projet																												
3.1	Objectifs du projet	Maël, Florian, Romain	15/05/24	12/06/24	2	100 %																							
3.2	Vérification du bon fonctionnement du site web	Maël, Florian, Romain	11/06/24	11/06/24	1	100 %																							
3.3	Fiche projet Portfolio	Maël, Florian, Romain	10/06/24	11/06/24	3	100 %																							
3.4	Présentation du projet	Maël, Florian, Romain	12/06/24	12/06/24	3	100 %																							